
differenza

Importo del progetto € 100 000,00 Importo del progetto € 100 000,00 Importo del progetto € 100 000,00 0,00 €

A Lavori € 75 800,00 A Lavori € 73 444,80 A Lavori € 73 421,61 -23,19 €

A1 Importo lavorazioni € 73 600,00 A1 Importo lavorazioni € 71 244,80 A1 Importo lavorazioni € 71 221,61 -23,19 €

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 2 200,00 A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 2 200,00 A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 2 200,00 0,00 €

B Somme a disposizione € 24 200,00 B Somme a disposizione € 26 555,20 B Somme a disposizione € 26 578,39 23,19 €

B1 IVA 22% sui lavori € 16 676,00 B1 IVA 22% sui lavori € 16 157,86 B1 IVA 22% sui lavori € 16 152,75 -5,11 €

B2 Incentivi di progettazione circa 1,3% sui lavori € 1 000,00 B2 Incentivi di progettazione circa 1,3% sui lavori € 1 000,00 B2 Incentivi di progettazione circa 1,3% sui lavori € 750,00 -250,00 €

B3 Spese tecniche (rilievi/indagini/progettazione) 

Iva e cassa inclusa

€ 6 470,88 B3 Spese tecniche (rilievi/indagini/progettazione) Iva 

e cassa inclusa

€ 6 470,88 B3 Spese tecniche (rilievi/indagini/progettazione) Iva 

e cassa inclusa

€ 6 550,88 80,00 €

B4 Imprevisti e arrotondamenti € 53,12 B4 Imprevisti e arrotondamenti € 2 926,46 B4 Economie € 3 124,76 198,30 €

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE (SCONTO 3,20%) QUADRO ECONOMICO FINALE


